
     STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  PROGRAMÓW WIELOLETNICH  W ROKU 2013. 
 
 
           Nazwa  przedsięwzięcia 

Planowana     
    kwota 
na rok 2013 

Wykonanie 
   na dzień 
 31.12.2013r 

 
     Przebieg  realizacji  przedsięwzięcia 

1. Budowa mieszkań 
socjalnych w Kokorzynie 
 

 
50.000,00 

 
0,00 

Inwestycja nierozpoczęta. 
Rozpoczęcie przedmiotowej 
inwestycji zostało przesunięte na 
2014 r. 

2.  Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Wyskoć i Turew 

1.265.510,00 
 
 
 

817.986,59 
 
w tym  
środki 
pozyskane z 
UE     
644.121,30 
 

      Inwestycja w trakcie realizacji, 
wybudowano do końca 2013 r.: 
a)  kanalizację w miejscowości 
Wyskoć o następujących 
parametrach: 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
PVC Ø 200 mm – 2.552,70 mb 
- rurociąg tłoczny PE Ø 110 mm – 
2.775,00 mb 
- przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 
160 mm – 352,30 mb/54 szt 
- przepompownie ścieków – 2 szt. 
b) kanalizację sanitarną w 
miejscowości Turew o następujących 
parametrach 
- rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 
826 mb 

3. Budowa drogi ul. Leśna 
Stary i Nowy Lubosz 

287.000,00 39.760,00 
 

 Inwestycja w roku 2013 obejmowała 
wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Leśnej w 
Starym i Nowym Luboszu oraz 
wykonanie prac geodezyjnych 
polegających na wskazaniu 
przebiegu granic nieruchomości 
położonych w miejscowości Stary 
Lubosz oraz wprowadzeniu zmian do 
ewidencji gruntów i budynków. 

4.  Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Nowych 
Oborzyskach 

80.000,00 0,00 Inwestycja w trakcie realizacji. 
Zawarto umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej z 
wykonawcą wybranym  w trybie 
przetargu nieograniczonego 

5.  Budowa rowu 
odwadniającego przy drodze 
w Nowym Luboszu 

193.700,00 
  

193.650,03 Inwestycja  zakończona. Wykonano 
rurociąg PVC o łącznej długości 
490,15 m  ze studzienkami 
rewizyjnymi, rowy melioracji 
szczegółowej oraz przepusty z rur 
PVC 

6. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Widziszewie 

 1.841.000,00 1.840.282,6
6 
 

Inwestycja zakończona. Wykonano:  
- Kanalizację sanitarną grawitacyjną 
PVC Ø 200 mm – 4.667,80 mb 
- Kanalizację sanitarną grawitacyjną 
PE 100 RC Ø 200 mm – 52,50 mb 
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- Przykanaliki PVC Ø 160 – 1421,00 
mb 
- Przykanaliki PE 100 RC Ø 160 – 
320,00 mb 
- Rurociąg tłoczny PE 100 Ø 90 – 
234,60 mb 
- Rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø 125 
– 543,80 mb 
- Rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø 90 
– 63,10 mb 
Ponadto wybudowano trzy 
przepompownie ścieków P1 – Qśr=  
25 m3/h, P2 – Qśr=  14 m3/h, P3 – 
Qśr=  14 m3/h i odtworzono 
nawierzchnię dróg po budowie 
kanalizacji. 
Wymieniono sieć wodociągową na 
sieć o następujących parametrach:  
- PE 110 mm – 1944 mb 
- PE RC 110 mm – 24 mb 
- PE 90 mm – 117,50 mb 
Wymieniono przyłącza 
wodociągowe na długości  606,90 
mb (PE RC 32 mm) i 85,40 mb (PE 
RC 63 mm). 

7. Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w 
Mikoszkach 

620.000,00 497.838,84 Inwestycja w trakcie realizacji. Do 
końca 2013 r. stan zaangażowania 
prac wyniósł ponad 50%. Wykonano 
m.in. :  
- przebudowę budynku stacji 
uzdatniania wody - 85,54 % 
- fundamenty pod urządzenia 
technologiczne, takie jak: pompy, 
akcelator, filtry, aeratory - 100% 
- zbiornik popłuczyn wraz z 
technologią - 92,19 % 
- zbiorniki retencyjne wraz z 
technologią (dwa zbiorniki, każdy o 
pojemności: 100 m3) – 97,10 % 
- zbiornik bezodpływowy na ścieki – 
99,47 % 
- neutralizator ścieków – 99,36%  
- uzbrojenie studni w urządzenia do 
poboru wody – 72,13 % 
- sieci międzyobiektowe – 90,46 % 
- zagospodarowanie terenu – 37,52% 
 

 


