Zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR.............. /2020
(Wzor)
Zawarta w dniu ...l r. w Koscianie, w wyniku przetargu nieograniczonego o

wartosci szacunkowej do kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych, pomig¢dzy:

Gming KoScian, ul. Mlynska 15, 64-000 Koscian

reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Kos$cian — Pana Andrzeja Przybyle,

z kontrasygnata:

Skarbnika Gminy Kos$cian — Pani Danuty Marciniak
zwang dalej Zamawiajacym lub Strong,

zwanym dalej Wykonawcg lub Strona,
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Turew, dziatka ewid. 381 — realizowana w ramach inwestycji: utwardzenie
nawierzchni w m. Turew” zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
oraz Oferta Wykonawcy stanowigcymi integralng czes¢ Umowy.

2.Przedmiot Umowy wykonywany bedzie 2z Materiatow dostarczonych przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz przy uzyciu Sprzetu i narzedzi
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

§2
DEFINICJE

1. Nastepujace stowa 1 wyrazenia beda mialy znaczenie, jakie im przypisano niniejszym:

1) Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez
Zamawiajacego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu w trakcie
procedury o udzielenie zamdwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
SIWZ, odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania wykonawcow w trakcie trwania postepowania
0 udzielenie zamoOwienia oraz Oferta,

2) dni robocze — dni tygodnia z wyjatkiem sobot, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy - harmonogram wykonania Robét,

4) Inwestycja — kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt lub zespdt obiektow
budowlanych wraz z instalacjami, otoczeniem, infrastrukturg — wykonany w ramach i zgodnie
z Umowg,
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5) Materialy — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, ktore majg by¢ dostarczone i
uzyte przez Wykonawce w Robotach,

6) Oferta — oferta wraz z zalgcznikami ztozona przez Wykonawcg w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w wyniku ktorego zawarto Umowe,

7) podwykonawca — osoba trzecia, z ktorg Wykonawca zawarl umowe na wykonanie czegsci
Robot. Za podwykonawce uwaza si¢ rowniez odpowiednio dalszego podwykonawce,

8) Roboty — wszelkie roboty budowlane, dostawy i uslugi konieczne do zrealizowania
Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materialow

9) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z zatacznikami, przygotowana przez Zamawiajgcego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

10) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia budowlane niebedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu w obiektach budowy, a stuzagce Wykonawcy do realizacji Robot
objetych Umowa,

11) (skreslony)
12) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalgcznikami,

13) umowa o podwykonawstwo — umowa, o ktorej mowa w art. 2 pkt 9b ustawy Prawo
zamowien publicznych, tj. umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 dostawy, ustugi lub roboty budowlane — w rozumieniu odpowiednio: art. 2
pkt 2, pkt 8 1 pkt 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych — stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a podwykonawca, a w przypadku zamowien na
roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy
dalszymi podwykonawcami

14) Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub
jakakolwiek niezgodno$¢ Inwestycji lub ktorejkolwiek czgsci Inwestycji z Umowa, w tym z
dokumentacja projektowa, Dokumentacja Przetargowa lub dokumentacja powykonawcza, jak
tez z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,

15) Wada Istotna — Wada ktora powoduje, ze Inwestycja, jak rowniez skladajace si¢ na nig
Materiaty lub ich czg$ci nie nadajg si¢ do zwyklego uzytku zgodnie z Umowa;

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy Wykonawcy, niezwlocznie po podpisaniu Umowy,

b) zaptata za wykonane i odebrane Roboty,

c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej

d) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy
technicznej przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, norm i warunkow
technicznych i innych dotyczacych realizacji robot budowlanych,

b) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
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c) zagospodarowanie terenu budowy,

d) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz Sprzetu
wymaganego do badania jako$ci Materialdow oraz jakosci wykonanych z tych
Materialéw robot na kazdym ich etapie;

e) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

f) zapewnienie, na czas trwania roboét, kierownictwa budowy i robot

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu Robdt usunigcie
poza teren robot budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot uporzadkowanego i nadajacego si¢ do
uzytkowania.

h) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow p.poz.

i) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot, ich czgéci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

J) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przyjecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.

K) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt poboru mediow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualnie powstate szkody na rzecz osob
trzecich, zwiazane z prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji zadania liczac od dnia
przekazania placu budowy do odbioru koncowego Robot.

4. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow prawnych wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach,
na biezaco usuwania z terenu budowy wszystkich odpadéw i opakowan powstatych przy
wykonywaniu Robot. Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

S. Wykonawca bedzie niezwtoczne informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ Robot lub termin ich zakonczenia;

6. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich Wad stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w trakcie trwania Robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 utrzymac na swoj koszt: zaplecze na czas trwania
budowy.

8. Wykonawca dokona na wiasny koszt naprawy wszelkich szkdéd powstatych w wyniku
wykonywania Robot, a w szczegdlnosci naprawy:

1) urzadzen drenarskich i melioracyjnych,

2) drég dojazdowych,

3) nieszczelnosci rurociagdw i skutkow tych nieszczelnosci.

9. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstgp na teren budowy upowaznionym
pracownikom Zamawiajgcego oraz uprawnionym organom panstwowym 1 osobom
dziatajacym z ich upowaznienia lub ich upowaznionym pracownikom, w szczegdlnos$ci
organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, oraz udostepni
im informacje wymagane przepisami prawa.

10, Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) — jezeli jest
wymagany
12. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem Materiatéw, uzyska¢ od
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych Materialow,
przedktadajac na co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowaniem dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiednio karty katalogowe tych Materiatow.
Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach ma
prawo zada¢ probek tych Materiatow.
13. Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakosci robot i badania
Materialéw zgodnie z zasadami kontroli jakosci Materiatow 1 robot okre§lonych w
STWIORB, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inspektorem nadzoru.
14. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) =zapoznal si¢ z wszystkimi niezbednymi dokumentami dotyczacymi przedmiotu

Umowy dostarczonymi przez Zamawiajgcego i nie wnosi do nich zastrzezen,

§4
TERMINY REALIZACJI, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Termin realizacji Robot bedacych przedmiotem Umowy: 60 dni od dnia przekazania
placu budowy Termin ten bedzie uwazany za dochowany, o ile przed jego uptywem Strony
podpiszg protokét odbioru koncowego.

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (co najmnigj miesie;czny1 (W rozumieniu miesigc
kalendarzowy) lub 30 dniowy (nie dotyczy ostatniego okresu rozliczeniowego)) stanowigcy
zalgcznik nr 6 do Umowy moze by¢ zmieniany, na umotywowany wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem zachowania postanowien § 4 ust 1 oraz § 8 ust 2 Umowy.

§5
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ na pismie (np. wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym wystaniem wiadomosci e-mail do Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dokonaniu takiego wpisu) Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
Robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetnienia tego warunku,
Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ Roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych Robot, a nastgpnie przywrocic je
do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego pisemnie
lub e-mailem o0 gotowosci wykonanych Robdt do odbioru czgsciowego, skladajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczgcia odbioru, zgodnie z
zapisami dokumentacji projektowej lub/i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Odbiory czeSciowe beda dokonywane nie czg$ciej niz raz na
miesigc/raz na 30 dni. Nie dotaczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw bedzie uznane za brak zgtoszenia Robdt do odbioru. Ponadto Wykonawca
zalaczy do powyzszego zawiadomienia dokumentacje fotograficzng dokumentujaca
postep Robot

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
0 gotowosci wykonanych Roboét do odbioru koncowego. Pisemne zgloszenie kierowane
do Zamawiajgcego musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na

! Lub zawierajacy dhuzszy okres czasowy, np. kwartat
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pismie zgloszeniowym Wykonawcy oraz wpisem w dzienniku budowy.
4. Odbiory beda sie rozpoczynaly w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robdt, o ktérych mowa
w ust. 1, niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy przystapi do odbioru
czgsciowego w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz
ztozenia wszystkich dokumentdw w sposob i1 na zasadach, o ktorych mowa w ust. 2,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni  od dnia
otrzymania powiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
5. Datg zakonczenia Robot bedzie dzien zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania

protokotu odbioru koncowego Robot. W dniu odbioru Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢

wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczgcia odbioru, tj

a) oryginal dziennika budowy;

b) oswiadczenie Kierownika budowy: - o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

¢) dokumentacj¢ geodezyjng wraz z potwierdzeniem jej ztozenia w Starostwie Powiatowym

w Koscianie, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w 3

egzemplarzach) oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

d) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy;

e¢) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy (w 1

egzemplarzu);

f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, sprawdzen i

badan oraz instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

g) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z obowigzujacymi przepisami 1 normami (opisane 1 ostemplowane przez
Kierownika budowy).

6. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce Wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym okre$lony bedzie w trakcie odbioru

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunig¢ciu

Wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robot

jako wadliwych. Zamawiajacy przystapi do przedmiotowego odbioru w terminie trzech dni

roboczych od dnia zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej.

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, moze zadac ich usuni¢cia w 0znaczonym terminie, a

jezeli Wady te sg Istotne moze odméwic odbioru do czasu usunigcia tych Wad,

b) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
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- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej i technicznej,

- jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej] Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§6
Nadzor inwestorski, personel Zamawiajacego

1. W celu zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, Zamawiajacy wskazuje Inspektorow
nadzoru petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,
oraz jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw
zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy wraz z kontrolowaniem postepu robot
budowlanych.

2. Inspektorem nadzoru jest:

3. Do obowigzkow Inspektora nadzoru, w szczegolnosci nalezy:

1) petlnienie nadzoru inwestorskiego;

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie robot;

3) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym,;

4) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.

4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie
lub opdznienie rozpoczgcia jakichkolwiek czynno$ci w ramach realizowanych Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

6. Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna
wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego o tej zmianie.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do
podejmowania  wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami
niniejszej Umowy, przy czym nie jest on upowaznieny do dokonywania zmian tresci Umowy
w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia i przedmiotu Umowy.

9. Przedstawicielami Zamawiajacego, uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcag
w sprawach okreslonych Umowa beda: .................. Tel. oo, , adres e-mail:
................................ Teoooooooootel oo adrese-mail: o

§7
Kierownik budowy i kierownicy robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane na
etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia w wykazie osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje/uprawnienia proponowane;j
osoby beda odpowiada¢ warunkom postawionym w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamoéwienia (co najmniej na dzien ztozenia oferty), z zastrzezeniem
przestrzegania przepisow § 10 ust. 22 Umowy

Akceptacja przez Zamawiajacego zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
dokonana zostanie pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb, niz
wskazane w wykazie osob skierowanych do realizacji zamowienia na etapie postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy z
winy Wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe w wysoko$ci L. 7t (stownie:
.................................................... ztotych) netto, powigkszone 0 podatek VAT
w kwocie .............. zt (stownie: ... ztotych), tj. veeeeiininnnens
Zh(Stownie: ... ... zlotych) brutto.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

1) do wysokosci 90% wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokotow czesciowych
odbioru Robét, na podstawie faktur czgsciowych,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
na podstawie faktury koncowe;j.

Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Gming Ko$cian prawidlowo wystawionej

faktury wraz z protokolem odbioru czgsciowego lub koncowego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT 1 posiada numer

identyfikacyjny NIP: ..................o.o..

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada numer

identyfikacyjny NIP 6981722485

Faktury wystawione nieprawidlowo beda skorygowane przez Wykonawce fakturami

korygujacymi wraz z zatgcznikami. Termin platnosci rozpoczyna w tym przypadku bieg

od dnia otrzymania przez Gming Ko$cian faktur korygujacych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT wyliczony wg stawki

.....%. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po

zawarciu  Umowy 1 majacej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie

odpowiedniemu zwigkszeniu albo pomniejszeniu o kwote wynikajaca ze zmiany stawki

podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia bgdzie miata zastosowanie do niezafakturowanej

czgsci wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w

wyniku realizacji niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
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DOWODY NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMOGU ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

- roboty ziemne, rozbidrkowe,

- wykonywanie podbudowy,

- wykonywanie nawierzchni drég, wjazdéw, chodnikéw itp.,

- ustawianie kraweznikow, obrzezy, $cieku, barier,

- roboty dot. kanalizacji

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob Wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaCzonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

o zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

3. Niezlozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

4, W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§10
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci Robot podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapflaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust.1l4 (tj. podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawark
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi), bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, w postaci

a) oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem

nich wszystkich wymagalnych naleznosci, za roboty/dostawy/ustugi wykonane w

poprzednim okresie rozliczeniowym, dotyczacych przedmiotu zamowienia - podpisanego

przez osoby nalezycie do tego celu umocowane

b) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce i1 dalszego podwykonawce,

potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

¢) kserokopii protokotu odbioru elementéw robdt wykonanych przez podwykonawce i

dalszego podwykonawce, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg,

d) dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
4a. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu os$wiadczenia/en, o
ktérym/ch mowa w ust. 4b W terminie 2 dni od jego/ich otrzymania, jednak nie pdzniej niz
na 1 dzien roboczy przed terminem ptatnosci okreslonym w wystawionej przez siebie
fakturze koncowej. W przypadku, gdy podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla si¢ od
przedstawienia w/w oswiadczenia wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do
przedstawienia innego dowodu potwierdzajagcego w sposob jednoznaczny  dokonanie
ptatnosci catoS§ci umowionego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, dalszych
podwykonawcoéw
4b. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze kazda umowa z podwykonawca, dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienie o obowigzku podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 dni od otrzymania zaptaty catosci
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umoéwionego wynagrodzenia, oswiadczenia, ktorego tres¢ bedzie odpowiadata ponizszym
warunkom:

- bedzie podpisane przez osoby nalezycie do tego celu umocowane,

- tre§¢ pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze calo$¢ roszczen przystugujacych z tytutu
zrealizowanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) prac zostala przez
Wykonawce ( podwykonawce, dalszego podwykonawce) zaspokojona i ze platnosé
wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z podwykonawca, dalszym podwykonawca zostata
zrealizowana,

- bedzie okresla¢ date, z jaka $wiadczenie zostato przez Wykonawce, podwykonawce,
dalszego podwykonawce spetnione w catosci.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust.4 i 4a, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

- wzOr umowy zawiera zapisy sprzeczne z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

- wzOr umowy nie zawiera klauzul, o ktérych mowa w ust. 23,

- wzor umowy bedzie zawieral zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

- wzOr umowy bedzie zawieral zapisy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory
bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.3

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.6,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.6, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, odpowiednio w
przypadkach, o ktorych mowa w ust.6 oraz w przypadku, gdy tres¢ przedstawionej umowy
nie odpowiada tre$ci zaakceptowanego projektu umowy.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.6 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, przy czym wytaczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust.2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10
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13. Przepisy ust.2,3,6+12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiajacy dokonuje Dbezposredniej =zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.14
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.14, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdy wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, ze skutkiem okreSlonym w art. 498§ 2 Kodeksu
cywilnego.

20. (skreslony)

21. Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

11
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23. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawcg robot
budowlanych nastepujacych klauzul umownych:

a)  zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego
o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni
liczac od dnia powstania zalegto$ci,

b)  zobowigzujagcych podwykonawce do wudzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci
wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie
odpowiednich dokumentow,

C) zobowiagzujacych podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajgcemu
kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

d) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajagcych z umowy
podwykonawstwa,

§11

KARY UMOWNE
1. Zamawiajagcy ma prawo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi naliczanymi z
nastepujacych tytutow:
1) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,18 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
2) za zwloke¢ w usunieciu Wad ujawnionych podczas odbioru koncowego, w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na usunig¢cie Wad,
3) jezeli Wykonawca nie wywiagze si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust.16 niniejszej
Umowy - w wysokosci 2 000,00 PLN,

4) za niespetienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osO6b wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ — w wysokosci 50% minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ obowigzujacego W dniu podpisania niniejszej Umowy za kazde
zdarzenie.

2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z

tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w  wysokosci 10% wartosci  brutto tej czeSci wynagrodzenia, ktora nalezna jest
podwykonawcy/podwykonawcom;

2) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej czgsci wynagrodzenia, ktéra nalezna
jest podwykonawcy/podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;

4) nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z
oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;

12
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy

4. W przypadku odstgpienia od realizacji Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przystlugujacego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z zastrzezeniem przestrzegania postanowien art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

6. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
og6lnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

7. Odstapienie od Umowy nie wylgcza uprawnienia Zamawiajagcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytulu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed zlozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§12

GWARANCJA, REKOJMIA ZA WADY

1. Niniejsza umowa stanowi rowniez kart¢ gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu cywilnego

2.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane Robo‘[y2 na

warunkach okreslonych w Umowie oraz gwarantuje, ze Inwestycja bedzie wolna od Wad.

Okres trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady w odniesieniu do wykonanych Robot

WYNOS1 ....oevvennnn.. miesiecy.

2a. Bieg okresu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna sig¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego, w przypadku

gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono Wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia Wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym przedmiotu Umowy

3. W razie usuni¢gcia Wady Istotnej lub dostarczenia nowej, niewadliwej czgsci Inwestycji,

gwarancja jako$ci co do takiej czesci Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach

gwarancja ulega wydtuzeniu o czas, przez jaki Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z tej czesci

Inwestyciji.

4. Wszystkie Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy

musza spetnia¢, co najmniej nastepujace warunki:

1) by¢ nowe, odpowiedniego rodzaju 1 jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Umowie, w tym w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej (zatacznik nr 1, 2, 3
do Umowy), a takze w przepisach obowigzujacego w Polsce prawa,

2) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu do jakiego zostaly
przeznaczone, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi,
wymiany lub naprawy.

3) odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

2 Dot. takze Materiatow
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1202 ze zm.) oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.).
5. Materiaty, ktore nie bgda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, musza zosta¢
usunigte z terenu budowy przez Wykonawce.
6. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji jakosci Inwestycja, zardwno jako
skonczona calo$¢ uzytkowa i technologiczna, jak 1 kazda jej cze$¢ beda funkcjonowaé w
sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny, odpowiadajacy Dokumentacji
Przetargowej.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez producenta
obowigzkow gwarancyjnych na dostarczone Materialty. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za usunigcie Wady w Materiatach bez wzgledu na faktyczng mozliwo$é
dochodzenia uprawnien wynikajacych z gwarancji jako$ci wystawionych przez ich
producenta, w tym réwniez w razie jego niewyplacalnosci lub likwidacji
8. Przed uplywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi za wykonane Roboty,
Zamawiajacy powota komisje odbioru pogwarancyjnego z udzialem Wykonawcy. Komisja
dokona oceny stanu Inwestycji oraz okresli w protokole ewentualne Wady i termin ich
ostatecznego usunigcia. Jezeli w wyznaczonym terminie wymienione Wady zostang usuni¢te
Strony podpisza protokdt odbioru pogwarancyjnego Inwestycji. Jezeli zgloszone przez
Zamawiajacego Wady nie zostang usuni¢te w terminie okreslonym w protokole, Zamawiajacy
jest uprawniony odpowiednio do wykorzystania zabezpieczenia ustanowionego przez
Wykonawcg z tytulu rekojmi za wady.
9. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzania Inwestycji pod wzgledem jej zgodnosci
z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem
kompletnosci, a Wykonawca nie moze by¢ z tej przyczyny zwolniony z odpowiedzialnosci za
nieprawidlowos$¢ lub niekompletnos¢ wykonanego przedmiotu Umowy.
10. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, z tym ze:
1) okres obowigzywania r¢kojmi za wady jest taki sam, jak dla gwarancji jakosci ustalony w
niniejszym paragrafie,
2) odpowiednie zastosowanie maja zapisy Umowy dotyczace zasad wykonywania
obowigzkow gwarancyjnych.

§13
ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH

1. Wykonawca zapewnia przystapienie do napraw gwarancyjnych:

1) w ciagu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku awarii krytycznej —
skutkujacej niedotrzymaniem parametrow gwarantowanych Inwestycj, t.j. powstaniem
zagrozenia bezpieczenstwa powszechnego lub zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi, maszyn,
instalacji i budowli,

2) w ciagu 2 dni roboczych w przypadku awarii innych niz awarie krytyczne.

la. Przez przystapienie do usuni¢cia awarii rozumie si¢ przybycie do miejsca wystgpienia
awarii 1 rozpoczecie jej usuwania

2. Powiadomienie Wykonawcy o zaistnialej awarii, objetej obowigzkiem gwarancyjnym
przez Wykonawce odbywaé si¢ bedzie na podstawie zgloszenia awarii. Zgloszenia tego
dokonuje si¢ w formie elektronicznej, faksem lub pisemnie

3. skreslony
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4. Obowigzek poinformowania producenta o zaistnieniu okolicznosci  objetej
odpowiedzialno$cig producenta z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, spoczywa na
Wykonawcy.

5. Maksymalny czas niezbedny do usunigcia Wad z tytulu udzielonej gwarancji jakosci
zostanie kazdorazowo pisemnie uzgodniony mi¢dzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze
on by¢ dluzszy niz 5 dni roboczych w przypadku Wad powodujacych awari¢ krytyczng oraz
dtuzszy niz 14 dni roboczych w przypadku pozostaltych Wad.

6. W przypadkach wymagajacych wymiany Materiatow, gdy okres oczekiwania na dostawe
Materialow przekracza terminy wskazane w ust. 5, Strony ustalg inny rozsadny termin
naprawy — technicznie i organizacyjnie wykonalny

7. W przypadkach wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg usuni¢gcie Wad zgodnie z umowa i zasadami wiedzy technicznej w terminie
okreslonym w ust. 5, Strony ustala inny rozsadny termin naprawy — technicznie i
organizacyjnie wykonalny.

8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonal napraw  Materiatow termin gwarancji jakosci na naprawiong czegsc¢/element
Materiatéw biegnie na nowo od chwili dostawy lub zakonczenia naprawy, chyba, ze naprawa
okazatla si¢ nieistotna wowczas termin gwarancji jakosci na naprawiong czg¢$¢ nie biegnie na
nowo a ulega jedynie przedluzeniu o czas przeprowadzanej naprawy od dnia jej zgloszenia
Wykonawcy do dnia zakonczenia naprawy.

10. (skreslony)

11. (skreslony)

12. Na zadanie Zamawiajacego (W sytuacji zagrozenia interesOw Zamawiajacego)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji producenta na Materiaty
otrzymane przez Wykonawce od poddostawcow.

13. W przypadku nieprzystagpienia w terminie do wykonywania naprawy lub niedotrzymania
terminu wykonania naprawy albo jesli dziatania Wykonawcy nie gwarantujg zakonczenia
naprawy w terminie ustalonym zgodnie z Umowa, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia
osoby trzeciej w celu wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usunigcia na jego
koszt tego, co Wykonawca wbrew zobowigzaniom umownym wykonatl. Zatrudnienie takiej
osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien z tytulu gwarancji. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu nalezno$¢ z tego tytutu w ciagu pieciu dni od daty dorgczenia faktury.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

15



. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Turew, dziatka ewid. 381 - realizowana w ramach inwestycji: utwardzenie
nawierzchni w m. Turew

2) przerwano realizacje przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
3) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze
Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal go zrealizowaé w terminie okreslonym w §4 ust. 1 umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ przed uplywem tego
terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego;
4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osoby
inne niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia w wykazie 0sob
skierowanych do realizacji zaméwienia;
5) w razie koniecznosci:
- co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
6) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostalo
zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy;
7) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg Umow3g, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robdt lub wskazaniami Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy moze
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
Umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalszg realizacje przedmiotu Umowy
innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
3. Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia
uzyskania wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy
Zamawiajacy:
1) nie wywiazuje si¢ z obowiagzku zaplaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie;
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robét lub podpisania
protokotu odbioru koncowego.
4. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. Wykonawca nie moze odstagpi¢ od Umowy po przekroczeniu umownego terminu
realizaciji.
6. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych Robot wedlug stanu na dzien odstapienia -
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protokot inwentaryzacji Robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru Robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za Roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

8. Uprawnienie Zmawiajacego do odstagpienia od Umowy, wskazane w § 9 moga zostac
zrealizowane nie pdzniej niz do dnia 31.01.2021 .

§15
SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawa Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz
Prawo budowlane.

§ 16
ZAPISY DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej Umowie przez Wykonawce jest Wojt
Gminy Koscian z siedzibg w KoS$cianie przy ul. Mtynskiej 15. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbedne do realizacji Umowy.

2. Pelna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych i praw z tym zwigzanych
znajduje si¢ w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej
www.bip.gminakoscian.pl . Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z pelng trescia
klauzuli informacyjnej.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie wniesiono przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia
wynosi 3 % (trzy procent) ceny catkowitej podanej w ofercie, to jest kwote
...................... PLN (......eoeeeieieeeenn. ... Zhotych).
3. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie 1 bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu, na
pierwsze pisemne zgdanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. Tres¢ gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin obowigzywania
gwarancji bedzie nie krotszy, niz termin zakonczenia przedmiotu Umowy + 30 dni i okres
rekojmi + 15 dni

6.(skreslony)

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego, BS Koscian 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006
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8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

9. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore zastalo wniesione w pienigdzu (70%
kwoty zabezpieczenia), o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego bez Wad lub potwierdzenia usunigecia Wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady (pozostate
30% kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrdcona najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

12. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢gdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13. W razie wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, w przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie
niz w pienigdzu, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przedtuzy¢ odpowiednio termin
jego waznosci.

14. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

15 Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru koncowego bez Wad lub potwierdzenia usunigcia Wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, a 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi

16. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego Wad w przedmiocie
Umowy, ma obowigzek przed uplywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (co najmniej na pie¢ dni), przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia
takich Wad lub odpowiednio nalezy przedtuzy¢ okres zabezpieczenia dot. udzielonej rekojmi.
Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 niniejszej Umowy, oraz
do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

17. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie rekojmi Wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych Wad, na okres niezbedny do ich
usunigcia, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 11 ma obowigzek
przedluzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedlozy¢ Zamawiajacemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia takich Wad. Nie
wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do
uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunigciem takich Wad.

§18
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EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie prace lub czynnos$ci nieopisane w Umowie, a wynikajgce z procedur okreslonych
w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo budowlane, niezbedne do wtasciwego
i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu i w
terminie wykonania przedmiotu Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporzadzenie aneksu z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy. Zmiana jest mozliwa w nast¢pujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie Robdt moze nastapi¢ w przypadku:

- jezeli wystapia warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczego6lnosci: ujemna
temperatura powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, obfite opady
deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi — 0 okres uzasadniony
niemozliwoscia wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w zwigzku z
zaistnieniem powyzszych okolicznosci.

- jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas faktycznego opdznienia,

- wystapienia Sily wyzszej (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie,
epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie
zwierzeta, katastrofy lotniczej, protesty ludnos$ci; dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych
lub utrudniajacych realizacje ) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami - o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej

- okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Ww
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty Iub bedg mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot - 0 czas trwania przeszkody lub czas
wprowadzenia tych zmian.

- wystgpienia koniecznos$ci przeprowadzenia badan archeologicznych, zabezpieczenia i
usunigcia niewypaldow badz wystgpienie konieczno$ci przeprowadzenia czynnosSci
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, ktorych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej o okres
uzasadniony niemozliwoscia wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w zwigzku
z zaistnieniem tych okoliczno$ci,

- zmiany przepisOw prawa, majacej bezposredni i istotny wplyw na termin zakonczenia
inwestycji o okres uzasadniony niemozliwo$cig wykonywania prac/wydluzeniem
wykonywania prac w zwigzku z zaistnieniem powyzszych okoliczno$ci

2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majagcym wplyw na
realizacje obowigzkéw Umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci Umowy nie
prowadzaca do zmiany charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zmierzajagcym do uzyskania zgodnosci zapisow Umowy z obowigzujacym prawem,

3) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych —w
realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia), w przypadku gdy
wystapi:

a. niedostgpnos¢ na rynku Materiatbw wskazanych w dokumentacji projektowej,
Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materialow;
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b. (skreslony)
C. (skreslony)
d. konieczno$¢ zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
zamoOwienia, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia
e. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub
terenowe  skutkujagce  niemozliwoscig  zrealizowania  przedmiotu Umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
f. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa.
Zmiany, o ktorych mowa w lit. a. mogg by¢ podstawg zwigkszenia wynagrodzenia wylacznie
w przypadku, w ktorym Wykonawca udowodni, iz ceny Materialow zastepujacych wycofane
z produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 15%. Wzrost
wynagrodzenia moze zostaé wowczas ustalony o nie wigcej niz 90 % réznicy w cenie.
Zmiany, o ktérych mowa pod lit. d. moga prowadzi do zwigkszenia wynagrodzenia, Roboty
wycenione bedg z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych — przez
Zamawiajacego.
Zmiany, o ktérych mowa w lit. ¢ moga by¢ wprowadzane w sytuacjach, odpowiadajacych
przestankom do udzielenia zamowien dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w
tym ostatnim przypadku Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z
tytulu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom.
Zmiany wskazywane pod lit. f. beda wprowadzane wyltacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej zwigkszonym
z tego powodu kosztom.
Kazda ze wskazywanych w punktach a. — f. zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.
3a. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp.
3b. O konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
STWiORB, SIWZ 1lub Umowa Wykonawca niezwlocznie powiadomi na piSmie
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe
wycenione bedg z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych — przez
Zamawiajacego. Wykonawcy nie wolno realizowaé¢ robot dodatkowych bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie b¢dg bezskuteczne.

3c. Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 2 i 3, ktore maja wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej w formie pisemnej. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiajacego wyrazonej

na zasadach okreslonych w Umowie nie beda dodatkowo wynagradzane.
4. Warunki dokonania zmian:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, na ktore powotuje si¢, jako podstawe zmiany Umowy,

2) wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢ sporzadzony na pi§mie,

3) wniosek, musi zawierac:

- Opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.
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5. Wykonawca nie moze przela¢ praw, a w szczegdlnosci wierzytelno$ci wynikajacych z
niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie (pod rygorem
niewaznosci).

6.Wszelkie powiadomienia, o§wiadczenia lub informacje na piSmie wymieniane pomig¢dzy
Stronami beda sporzadzone w jezyku polskim, podpisane przez przedstawiciela Strony
| wysytane na adresy Stron.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

8. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajagcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do podjgcia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

9.Zataczniki do Umowy stanowig:

Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 2  — Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

Zalacznik nr 3 — Zgloszenie robot

Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

Zatacznik nr 5 —  Oferta Wykonawcy.

Zaltgcznik nr6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

10.Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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